PJ名	避難所情報システム開発	資料名	ガントチャート	WBS番号	0.0.0	担当		更新日	2017/5/18

予定工数： 0.9 人月　実績工数： 0.3 人月

WBS番号	WBS要素名 スペースで階層を表現	タスク名 取消し線：完了タスク 太字：進行中タスク	予定成果物	担当者 武田	担当者 近藤	担当者 星	担当者 一	進捗率 100%で完了	予定工数（人日） 実績工数（人日）
0	避難所情報システム開発								
1	プロジェクト立上げ								
1.1		チームビルディング	役割表,環境構築,チーム課	○	○	○		10%	0.3 0.3
2	計画								
2.1		インセプションデッキ作成	インセプションデッキ	○	○	○		0%	0.8 0.8
2.2		プロジェクト憲章承認	承認版プロジェクト憲章	○	○	○		0%	0.8 0.8
2.3		プロジェクト計画	バーンダウンチャート・マネジメント計画	○	○	○			2.1 2.3
2.4		見積もり	ユーザストーリ	○	○	○			0.8 0.8
3	実行								
3.1.2		プログラミング							0.0 0.0
3.1.1		HTML,CSS		○	○	○			3.1 0.0
3.1.2		PHP,MySQL		○	○	○			2.6 0.0
3.2		テスト		○	○	○			1.5 0.0
3.3.		外部設計		○	○	○			0.6 0.0
3.4		内部設計		○	○	○			0.6 0.0
3.5		発表準備		○	○	○			0.5 0.0
3.6		評価		○	○	○			0.1 0.0
4	監視コントロール								
4.1		バーンダウンチャート		○	○	○			1.3 0.0
4.2		EVM		○	○	○			0.9 0.0
5	終結								
5.1		納品		○	○	○			0.8 0.3
5.2		発表		○	○	○			0.3 0.0
5.3		反省会		○	○	○			0.1 0.0